

Приложение № 2
к соглашению
от «____» __________ 20___ г.

ОТЧЕТ
о расходовании средств субсидии на реализацию инициативных проектов, прошедших конкурсный отбор в 2022 году в рамках государственной программы Новосибирской области «Управление финансами в Новосибирской области»
по состоянию на «01» июля 2022 г. 

Администрация Филипповского сельсовета Ордынского района Новосибирской области

Периодичность: квартальная
Единица измерения: руб.

	№ п/п
	Наименование
	План
	Исполнение

	1
	Общая сумма Проекта
	599930
	599930

	2
	Средства Субсидии
	384930
	384930

	3
	Средства бюджета поселения
	120000
	120000

	4
	Доля средств бюджета поселения от суммы Субсидии
	31%
	31%

	5
	Инициативные платежи
	95000
	95000

	6
	Доля инициативных платежей от суммы Субсидии
	24,6%
	24,6%

	7
	Денежные средства граждан
	45000
	45000

	8
	Доля денежных средств граждан от суммы Субсидии
	11,6%
	11,6%

	9
	Денежные средства индивидуальных предпринимателей и юридических лиц
	50000
	50000

	10
	Добровольное имущественное и (или) трудовое участие жителей поселения, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, осуществляющих свою деятельность на территории поселения
	40154,40
	40154,40



Глава Филипповского сельсовета Ордынского района Новосибирской области
Губкин А.М.__________________________
Ф.И.О. подпись
Дата 07.07.2022г

Приложение № 3
к соглашению
от «____» __________ 20___ г.


ОТЧЕТ
о реализации инициативного проекта, прошедшего конкурсный отбор в 2022 году в рамках государственной программы Новосибирской области «Управление финансами в Новосибирской области»
по состоянию на « 01 »    07      2022 г.
1. Наименование Проекта: Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами культуры «Замена театральных кресел в СДК с.Филиппово».
2. Место реализации Проекта: 
Новосибирская область Ордынский район с. Филиппово  ул. Советская дом 41

Муниципальное образование Филипповский сельсовет Ордынского района Новосибирской области 
Населенный пункт С.Филиппово
3. Сведения об объемах финансирования Проекта, рубли

	№ п\п
	Наименование
	План
	Факт

	1.
	Общая стоимость Проекта с учетом добровольного имущественного и (или) трудового участия жителей поселения, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, осуществляющих свою деятельность на территории поселения
	520084,40
	520084,40

	2.
	Финансовое обеспечение, всего: 
	479930
	479930

	2.1
	в том числе
	
	

	2.2
	средства Субсидии
	384930
	384930

	2.3
	Инициативные платежи всего:
	95000
	95000

	2.3.1
	денежные средства граждан
	45000
	45000

	2.3.2
	денежные средства индивидуальных предпринимателей и юридических лиц
	50000
	50000

	3.

	Добровольное имущественное и (или) трудовое участие жителей поселения, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, осуществляющих свою деятельность на территории поселения всего:
	40154,40
	40154,40

	3.1
	вклад жителей поселения
	40154,40
	40154,4

	3.2
	вклад индивидуальных предпринимателей и юридических лиц
	
	



4. Количество юридических лиц, принявших участие в конкурсных процедурах, проведенных в рамках Проекта: 1
5. Описание добровольного имущественного и (или) трудового участия жителей поселения, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, осуществляющих свою деятельность на территории поселения.
5.1. Жители поселения:
Жители села добровольно установили кресла в сельском ДК
5.2. Индивидуальные предприниматели и юридические лица:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
6. Сведения об итогах реализации Проекта.
6.1. Объект, включенный в Проект завершен полностью.
6.2. Если Проект выполнен частично, то что именно, в каком объеме и по какой причине не было сделано:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
7. Дата
начала осуществления Проекта – 04.10.2021г.
ввода объекта в эксплуатацию – 07.05.2022г.
8. Основные проблемы, с которыми столкнулось поселение и инициативная группа в ходе реализации Проекта (можно отметить несколько пунктов):

	низкое качество технической документации
	нет

	трудности с отбором и заключением контракта с подрядчиком
	Нет

	недобросовестный подрядчик
	Нет

	недостаточно времени для качественного выполнения работ
	Нет

	неблагоприятные погодные условия 
	Нет

	несвоевременная поставка закупленного оборудования
	Нет

	прочее (описать)
	нет

	
	

	
	



9. К отчету прилагаются фотографии объекта по итогам реализации Проекта, промежуточные этапы выполнения, документы (включая фотографии), отражающие участие населения и организаций в безвозмездных работах                   и услугах, и их результаты.

Глава Филипповского сельсовета Ордынского района Новосибирской области 
  Губкин А.М.___________________________

Руководитель инициативной группы
[bookmark: _GoBack]Гомзякова Л.Н. ____________


Дата 07.07.2022г.

